

DODATOK č. 2
k zmluve o dielo č. 1652007
uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej aj „**Obchodný zákonník**“) za účelom realizácie stavby:

„ Oceľová lávka cez Váh pri Krajinskom moste Piešťany – rekonštrukcia “

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Mesto Piešťany**
Sídlo: **Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany**
Štát: **Slovenská republika**
Zastúpený: **Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta**
IČO: **00612031**
DIČ: **2020537893**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a. s.**
IBAN: **SK87 0200 0000 0000 3402 8212**
BIC – kód banky: **KOMASK2X**
Zástupca objednávateľa vo veciach
a/ technických: **Ing. Barbora Zelová, Ing. Eva Pobjecká**
b/ zmluvných: **Mgr. Jozef Vatrť**
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: **Ingrid Ličková**

(ďalej aj „**objednávateľ**“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **LUMIZA, s. r. o.**
Sídlo: **Pri Kysuci 99/77, 01003 Žilina**
IČO: **47 443 430**
DIČ: **2023895346**
IČ DPH: **SK2023895346**
Zapísaný: **v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 667535/L**
Zastúpený: **Ing. Ladislav Molčan, konateľ**
Zapísaný: **v Registri partnerov verejného sektora číslo vložky: ¹⁾16795 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky**
IBAN: **SK76 7500 0000 0040 2094 2685**
telefónne číslo: **+421 918 605 491**
e-mail: **lumiza@lumiza.sk**
Zástupca zhotoviteľa vo veciach
a/ technických: **Ing. Ladislav Molčan**
b/ zmluvných: **Ing. Ladislav Molčan**

(ďalej aj „**zhotoviteľ**“)

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“, spoločne ako „zmluvné strany“, uzatvárajú tento Dodatok č .2

Článok II.
PREDMET DODATKU

1. Dňa 08.07.2020 bola uzatvorená zmluva o dielo č . 1652007, medzi Mestom Piešťany so sídlom: Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany ako objednávateľom a spoločnosťou LUMIZA, s.r.o. so sídlom: Pri Kysuci 99/77, 01003 Žilina ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je

zhotovenie Diela špecifikovaného v článku II tejto zmluvy „**Oceľová lávka cez Váh pri Krajskom moste Piešťany – rekonštrukcia**“ (ďalej aj „Zmluva“).

2. Vzhľadom na skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodli na zmene/úprave podmienok realizácie diela, tak predmetom tohto Dodatku č.2 je ich vzájomná dohoda na:
 - 2.1. zmene ceny diela
 - 2.2. zmene termínu ukončenia diela
3. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

Článok III. CENA ZA DIELO

3.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena maximálna vo výške: podľa (Dodatku č. 1) **622 698,29 eur s DPH**, pričom zmluvné strany sa dohodli, že cena diela sa mení nasledovne:

Celková nová zmluvná cena :	547 081,04 eur bez DPH
DPH 20%:	109 416,21 eur bez DPH
Celková nová zmluvná cena s DPH:	656 497,25 eur s DPH

Z toho cena je tvorená:

1. Navyše práce:

1. Oprava potrubí (výmena poškodených podpier + kontrolné sondy)	884,80 eur bez DPH
2. Montáž a demontáž priestorového lešenia	21 722,00 eur bez DPH
3. Nájom priestorového lešenia	5 559,00 eur bez DPH
Spolu cena bez DPH	28 165,80 eur bez DPH

Rozsah zvýšenia ceny o **28 165,80 eur bez DPH** je zmluvnými stranami dohodnutý nasledovne: Práce navyše, ktoré tvoria 1. opravu potrubí – výmena poškodených podpier uloženia potrubí DN 300 umiestneného na lávke. 2. Montáž a demontáž priestorového lešenia na plný prierez lávky a inštalácia ochranného opláštenia na vrchnú časť, vonkajšej steny a pevnú podlahu. Z dôvodu navyše prác a nepriaznivých poveternostných podmienok podľa čl. IV odst.4.5 Zmluva o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu dokončenia realizácie diela. Zmluvné strany sa dohodli na navyše prácach špecifikovaných v položkovom rozpočte, ktorý je súčasťou tohto Dodatku č. 2 ako príloha č. 1 a ktorý zároveň tvorí prílohu č. 4 Zmluvy o dielo č. 1652007. Zmluvné strany sa dohodli, že príloha č.1 k Dodatku č.1 zároveň tvorí prílohu č. 3 k Zmluve o dielo.

Článok IV. Čas plnenia predmetu zmluvy

- 4.1. Čas plnenia predmetu zmluvy sa mení a znie nasledovne:
- 4.1.2 Termín dokončenia realizácie diela: **31.03.2021**

Článok V. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.

2. Dodatok č.2 je vypracovaný v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenie, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.2 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.

V Piešťanoch dňa

V Žiline dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mesto Piešťany
Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta

.....
LUMIZA, s.r.o.
Ing. Ladislav Molčan
konateľ