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DODATOK č.  3 
k zmluve o dielo č.  1652007 

uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov 

(ďalej aj „Obchodný zákonník“) za účelom realizácie stavby: 
 

„ Oceľová lávka cez Váh pri Krajinskom moste Piešťany – rekonštrukcia “ 

v znení Dodatku č. 1 a č. 2 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ:  

Názov:  Mesto Piešťany 
Sídlo:   Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany 
Štát:    Slovenská republika 
Zastúpený:   Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta  
IČO:   00612031 
DIČ:   2020537893 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s. 
IBAN:  SK87 0200 0000 0000 3402 8212 
BIC – kód banky: KOMASK2X 
Zástupca objednávateľa vo veciach  
a/ technických: Ing. Barbora Zelová, Ing. Eva Pobjecká 
b/ zmluvných: Mgr. Jozef Vatrt 
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ingrid Ličková 
 
(ďalej aj „ objednávateľ ") 
  
1.2 Zhotoviteľ:  

Názov:  LUMIZA, s. r. o.  
Sídlo:  Pri Kysuci 99/77, 01003 Žilina   
IČO: 47 443 430    
DIČ: 2023895346   
IČ DPH: SK2023895346    
Zapísaný:   v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 

667535/L  
Zastúpený:  Ing. Ladislav Molčan, konateľ   
Zapísaný:  v Registri partnerov verejného sektora číslo vložky: 16795 
 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky  
IBAN:  SK76 7500 0000 0040 2094 2685  
telefónne číslo:  +421 918 605 491  
e-mail:  lumiza@lumiza.sk    
Zástupca zhotoviteľa vo veciach  
a/ technických:  Ing. Ladislav Molčan  
b/ zmluvných:  Ing. Ladislav Molčan  
 
( ďalej aj  „ zhotoviteľ “) 
 
Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“, spoločne ako 

„zmluvné strany“, uzatvárajú tento Dodatok č .3 
 

Článok II. 
PREDMET DODATKU 

 
1. Dňa 08.07.2020 bola uzatvorená zmluva o dielo č. 1652007 medzi Mestom Piešťany so 

sídlom: Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany ako objednávateľom a spoločnosťou LUMIZA, 
s.r.o. so sídlom: Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je 
zhotovenie Diela špecifikovaného v článku II. tejto zmluvy „ Oceľová lávka cez Váh pri 
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Krajinskom moste Piešťany – rekonštrukcia “ v znení Dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 
02.11.2020 a Dodatku č. 2 uzatvoreného dňa 04.12.2020 (ďalej aj „Zmluva“). 

 
2. Vzhľadom na skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodli na zmene/úprave podmienok 

realizácie diela, tak predmetom tohto Dodatku č. 3 je ich vzájomná dohoda na: 
2.1  zmene ceny diela v zmysle čl. V. ods. 5.1 Zmluvy 
2.2 zmene termínu ukončenia diela z dôvodu prerušenie realizácie prác vplyvom 

nepriaznivých poveternostných podmienok a z dôvodu naviac prác v zmysle čl. IV. 
ods. 4.5 a 4.6 Zmluvy v súlade s čl. V. ods. 5.1 Zmluvy 

3. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy nasledovne, 
pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien. 

 
Článok III. 

CENA ZA DIELO  
 

3.1 Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán  
v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena maximálna podľa 
Dodatku č. 2 vo výške 656 497,25  Eur  s DPH, pričom zmluvné strany sa dohodli, že cena 
diela sa týmto Dodatkom č. 3 mení nasledovne: 
 
Celková nová zmluvná cena  :                                                601 068,04   Eur  bez  DPH                    
DPH 20%:                                                                                  120 213,61   Eur  bez  DPH  
Celková nová zmluvná cena s DPH:                         721 281,65   Eur    s    DPH 
 
Slovom: Sedemstodvadsaťjedentisícdvestoosemdesiatjeden EUR šesťdesiatpäť eurocentov 
 
Z toho cena je tvorená: 
 
1. Naviac práce:  
1. Dodávka kompozitných dosiek 500 m2 x 118,60 €/m2                                      59.300,00 Eur  
2. Vytvorenie nosného rastra z oceľových profilových a plochých tyčí pre kompozitné dosky 

                                                      5.976,20 Eur 
3. Montáž kom. dosiek pomocou zápustných skrutiek 500 m2 x 4,20 €/m2           2.100,00 Eur  
4. Dopravné náklady                                                                                                  990,00 Eur             
Spolu cena bez DPH                                                                                           68 366,20 Eur  
 
2. Nezrealizované práce :  
1.Výplň pochôdznych oceľových panelov – Liaty asfalt s plným presypom        14 379,20 Eur  
Spolu cena bez DPH                                                                                          14 379,20 Eur 
    
Rozsah zvýšenia pôvodnej ceny o 53 987,00 Eur bez DPH je zmluvnými stranami dohodnutý 
nasledovne:  

Práce naviac, ktoré tvoria: 

1. Dodávku kompozitných dosiek 500m2 x 118,60 €/m2  
2. Vytvorenie nosného rastra z oceľových profilových a plochých tyčí pre kompozitné dosky  
3. Montáž kompozitných dosiek pomocou zápustných skrutiek 500 m2 x 4,20 €/m2  
4. Dopravné náklady.   

Nerealizované práce, ktoré tvoria: 

1. Výplň pochôdznych oceľových panelov – Liaty asfalt s plným presypom: 
Dodávka a aplikácia spojovacieho mostíka 608 m2 x 5,65 €/m2  
Dodávka a aplikácia asfaltových zmesí M8 
608 m2 x 18,00 €/m2  

Zmluvné strany sa dohodli na naviac prácach a na nezrealizovaných prácach  špecifikovaných 
v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tohto Dodatku č. 3 a ktorá zároveň tvorí prílohu č. 5 Zmluvy 
o dielo č. 1652007. 
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                                                                  Článok IV.  
                                                  Čas plnenia predmetu zmluvy  
 
Zmluvné strany sa dohodli, že v Zmluve sa mení ods. 4.1.2 čl. IV ČAS PLNENIA nasledovne: 
 
„4.1.2 Termín dokončenia realizácie diela: 28.04.2021“ 
 
Dôvodom zmeny  termínu (lehoty) uskutočnenia stavebných prác stanoveného v Dodatku č. 3  
na 28.04.2021 odo dňa prevzatia staveniska je:  
- prerušenie realizácie prác v termíne od 25.01.2021  –  do 21.02.2021 ( 28 dní )  na diele 

zhotoviteľom z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, nakoľko tieto by mali 
negatívny vplyv na kvalitu diela zodpovedajúcu požiadavkám objednávateľa 

 
Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným dňom jeho 
podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným dňom nasledujúcim po jeho zverejnení. 

2. Dodatok č. 3  je vypracovaný v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 
objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia. 

 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 3 riadne a dôsledne prečítali, jeho 

obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov 
a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán 
v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať. 

 
 

 
 
V Piešťanoch dňa 10.03.2021       V Žiline dňa 10.03.2021 

 

 

 

.....................................                                                 ....................................... 

Mesto Piešťany                                                                               LUMIZA, s.r.o.  
Mgr. Peter Jančovič, PhD.                                                              Ing. Ladislav Molčan  
primátor mesta Piešťany                                                                 konateľ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Správnosť Titul, meno a priezvisko Podpis 

Za vecné plnenie Ing. Barbora Zelová   

Za právne posúdenie Mgr. Monika Mackovjaková   

Za ekonomické posúdenie Ing.  Lucia Duračková  

Príslušný vedúci odboru Ing. Eva Pobjecká  

Prednosta MsÚ RNDr. Denisa Bartošová  
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Príloha č. 1  

 

Cenový návrh zhotovenia kompozitného povrchu namiesto asfaltového povrchu 

 

1. Naviac práce  

Popis prác a činností 

Dodávka kompozitných dosiek 
500 m2 x 118,60 €/m2 

 

59.300,00 € 

Vytvorenie nosného rastra z oceľových profilových a plochých 
tyčí pre kompozitné dosky 
 

5.976,20 € 

Montáž kompozitných dosiek pomocou zápustných skrutiek 
500 m2 x 4,20 €/m2 
 

2.100,00 € 

Dopravné náklady 990,00 € 

Sumarizácia 68 366,20€ 

Ceny sú uvedené bez DPH. 

 

2. Nezrealizované práce  

Popis prác a činností 

Výplň pochôdznych oceľových panelov – Liaty asfalt s plným 
presypom  
 

                   14 379,20 € 

Sumarizácia                      14 379,20 € 

Ceny sú uvedene bez DPH  
 
Práce naviac – nezrealizované práce  
 
68 366,20 – 14 379,20 = 53 987,00 eur bez DPH 
 
 


